

**2.11. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR ȘI ESTIMAREA ALOCĂRII FINANCIARE**

Vă rugăm să precizați durata fiecărei activități în cadrul următorului tabel. Inserați linii suplimentare dacă este cazul:

| Nr. crt. | Denumirea activității / sub-activității  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Locatia                 | Organizatia responsabilă |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------------|
| 1.       | Activitatea 1<br>Achiziția serviciilor de proiectare, de execuție a lucrărilor de restaurare/consolidare și furnizarea dotărilor (L1-3)  | x      | x      | x      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | Comuna Vulcana Pandlele | CJ Dambovită             |
| 2.       | Activitatea 2<br>Realizarea activității de proiectare și inginerie (inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului), necesară demarării lucrărilor de restaurare/consolidare și furnizarea dotărilor (L3-12) |        |        | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x       | x       | x       |         |         |         | Comuna Vulcana Pandlele | CJ Dambovită             |
| 3.       | Activitatea 3<br>Achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectului, a dirigenției de șantier, informare și publicitate (L1-3)   | x      | x      | x      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | Comuna Vulcana Pandlele | CJ Dambovită             |
| 4.       | Activitatea 4<br>Servicii de consultanță pentru managementul proiectului (L4-15)   |        |        |        | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x       | x       | x       | x       | x       | x       | Comuna Vulcana Pandlele | CJ Dambovită             |

Municipality of Vulcana Pandlele, Dambovită County

|     |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                         |                         |              |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5.  | Activitatea 5<br>Supervizarea lucrarilor cu diriginti de santier (L4-12)                      |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |   |   |   | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita            |              |
| 6.  | Activitatea 6<br>Executia lucrarilor de conservare/restaurare si furnizarea dotarilor (L4-15) |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |   | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita            |              |
| 6.1 | Implementarea contractului de lucrări   |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |   |   |   | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita            |              |
| 6.2 | Receptia la terminarea lucrărilor și remediile  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita            |              |
| 6.3 | Repunerea în funcțiune a spațiului muzeal   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita            |              |
| 6.4 | Punerea la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat, conservat și valorificat   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x                       | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita |
| 7.  | Activitatea 7<br>Promovarea proiectului (L4-15)   |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |   | Comuna Vulcana Pandeale | CJ Dambovita            |              |

30/07/2017  
 Municipality of Vulcana Pandeale  
 Dambovita County  
 Signature: [Handwritten Signature]  
 Date: 21

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |              |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------|
| 8. | Activitatea 8<br>Monitorizarea proiectului (L1-15) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Comuna<br>Vulcana<br>Pandele | CJ Dambovita |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------|

  
